АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.03.2025 с. Яковлевка № 256-ра

Об утверждении протокола заседания проектного комитета Администрации Яковлевского муниципального округа от 14 марта 2025 года № 3

В целях исполнения решений заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа (далее - решение проектного комитета)

1. Утвердить протокол заседания проектного комитета Администрации Яковлевского муниципального округа от 14 марта 2025 года № 3 (прилагается).

2. Ответственным исполнителям, указанным в протоколе заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа:

2.1 обеспечить исполнение решений протокола в установленные сроки.

2.2 предоставить в управление экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа информацию о выполнении решений проектного комитета.

3. Управлению экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа предоставить список не предоставивших информацию для принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального округа (Подложнюк Е.Г.).

Глава Яковлевского
муниципального округа А.А. Коренчук

Приложение
к распоряжению Администрации
Яковлевского муниципального округа
от 17.03.2025 № 256-ра

П Р О Т О К О Л
заседания проектного комитета Администрации Яковлевского муниципального округа

14 марта 2025 года с. Яковлевка № 3

Председатель комитета – А.А. Коренчук, глава Яковлевского муниципального округа
Секретарь – П.С. Летяга, главный специалист управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

Присутствовали:

Е.Г. Подложнюк, первый заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального округа
С.А. Шилов, заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального округа
Ю.В. Рекунова, и.о. начальника управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа
А.В. Павенко, заместитель начальника управления жизнеобеспечения – начальник отдела благоустройства, озеленения и дорожной деятельности Администрации Яковлевского муниципального округа
Е.В. Ситковецкая, начальник управления по работе с территориями Администрации Яковлевского муниципального округа
К.С. Бахрушин, начальник управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа
Н.С. Шилова, начальника управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа
Ю.С. Ралдугина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа
В.С. Штанулин, начальник отдела ГО ЧС Администрации Яковлевского муниципального округа
Э.В. Гусаков, начальник отдела социальной политики Администрации Яковлевского муниципального округа
Е.С. Алтухова, начальник отдела муниципального заказа Администрации Яковлевского муниципального округа
Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО»
С.В. Костенко, директор МКУ «Управление культуры»
Н.Н. Сосновский, и.о. директора МКУ «ЦКС»
С.П. Дегтярь, координатор общественных наблюдателей

Приглашенные:

А.С. Сосновская, руководитель пресс-службы Администрации Яковлевского муниципального округа
А.В. Коробейникова, заместитель директора МКУ «ЦО и СО»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мероприятиях, реализующихся в 2025 году в рамках национальных проектов, региональных проектов и государственных программах Приморского края

Докладывают: начальники управлений /отделов структурных подразделений Администрации Яковлевского муниципального округа

2. Об организации работы общественных наблюдателей

Докладывают: главный специалист управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

---

1. О мероприятиях, реализующихся в 2025 году в рамках национальных проектов, региональных проектов и государственных программах Приморского края

СЛУШАЛИ:

С.А. Шилов, заместитель главы Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

А.В. Павенко, заместитель начальника управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа – начальник отдела благоустройства, озеленения и дорожной деятельности (доклад прилагается)

С.В. Костенко, директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Н.С. Шилова, начальник управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Ю.С. Ралдугина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

ВЫСТУПИЛИ: Шилов С.А.

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2. И.о. директора МБУ «ЦКС» Яковлевского муниципального округа (Сосновскому Н.Н.) по мероприятию «Капитальный ремонт кровли МБУ «ЦКС»» обеспечить заключение договора строительного контроля до 20.03.2025 года.

3. Заместителю главы Администрации – начальнику управления образования Администрации Яковлевского муниципального округа (Новиковой В.В.), начальнику управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа (Шиловой Н.С.) по мероприятию «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка ГТО на территории МБОУ «СОШ №1 с. Варфоломеевка»)» предоставить объяснительные записки до 20.03.2025 года.

4. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа (Ралдугиной Ю.С.) обеспечить размещение извещения о проведении электронного аукциона на разработку проекта генерального плана Яковлевского муниципального округа до 21.03.2025 года.

2. Об организации работы общественных наблюдателей

СЛУШАЛИ:

П.С. Летяга, главный специалист управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Коренчук, С.П. Дегтярь

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчика принять к сведению.

Председатель комитета А.А. Коренчук

Секретарь П.С. Летяга

Приложение 1
к протоколу заседания проектного комитета
Администрации Яковлевского
муниципального округа
от 17.03.2025 № 256-ра

Доклады участников проектного комитета

1. О мероприятиях, реализующихся в 2025 году в рамках национальных проектов, региональных проектов и государственных программах Приморского края

Павенко Александр Викторович, заместитель начальника управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа – начальник отдела благоустройства, озеленения и дорожной деятельности

- *разработка ПСД объекта «Строительство автодороги соединяющей ул. Луговую и ул. Лесозаводская с. Новосысоевка».* Исполнителем, в связи с получением замечаний по проектной документации продлен срок проведения экспертизы до 20.03.2025 года. Средства краевого бюджета восстановлены;

- *приобретение подвижного состава для пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах округа*. Запанировано приобретение двух автобусов, для пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах округа на сумму 13 343,73535 тыс. руб. из них (КБ - 10 560,00 тыс. руб. МБ - 2 783,73535 тыс. руб.). На сегодняшний день аукцион завершен, победитель определен, контракт на подписании. Сумма контракта – 10 460,00 тыс. руб.;

- *выполнение работ по устройству общественной территории с. Яковлевка, пер. Почтовый, 2 (инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект»).* В рамках данного проекта предусмотрено укладка брусчатки, установка лавочек и урн. На сегодняшний день заключен контракт от 11.03.2025 года с ООО ДВЭЦ «Атлант» на сумму 2 348,48468 тыс. руб..

- *выполнение работ по благоустройству общественной территории с. Яковлевка, пер. Почтовый, 2* (асфальтирование). Будут выполнены работы по устройству дороги из асфальтобетонного покрытия и освещению. На сегодняшний день размещено извещение о проведении закупки 07.03.2025 года. Срок окончание приема заявок - 17.03.2025 года, НМЦК 1 367,87467 тыс.руб.

Костенко Светлана Владимировна, директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального округа

- *капитальное строительство библиотеки с. Достоевка (структурное подразделение МКУ «ЦБС»).* Подрядчик предоставил исполнительскую документацию на частично выполненные работы второго этапа на объекте строительства библиотеки с. Достоевка в полном объеме на сумму 2 328,26084 тыс. руб.;

- *комплектование книжных фондов*. На приобретение информационно-технического оборудования заключен договор от 04.02.2025 года с ООО «ДНС» и на приобретение книжного фонда заключен договор от 07.02.2025 года с ООО «Издательство «РуДа». Договоры оплачены 26.02.2025 года;

- *модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек*. Заключен контракт с Издательством «АСТ» на приобретение книжного фонда в полном объеме, на общую сумму 1 637,31289 тыс. руб. Договор оплачен 12.03.2025 года;

- *приобретение музыкальных инструментов*. Заключен договор с ООО «МУЗАККОРД» от 06.02.2025 года № МС00-001069 на сумму 526,12101 тыс. руб. на приобретение вокальной радиосистемы с 2-мя ручными передатчиками, домры малой трехструнной, балалайки Прима 3-струнная, электроскрипки, 3 скрипки Прима, Фортепиано цифровое. Срок поставки до 15.06.2025 года

Заключен договор с ИП Росляков Алексей Леонидович от 06.02.2025 года № 6 на сумму 483,98 тыс.руб. на приобретение художественного инвентаря. Срок поставки до 30.03.2025 года;

- *оснащение образовательных организаций (ДШИ) музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами.* Заключен договор с ООО «МУЗАККОРД» от 28.01.2025 года № МС00-001058 на сумму 2 575,00 тыс. руб. на приобретение Рояля Рубинштейн. Срок поставки до 15.06.2025 года

Заключен договор с ООО «СДС ГРУПП» от 06.02.2025 года № 001/25 на сумму 552,49875 тыс. руб. на приобретение интерактивных досок (5 шт), парты-конторка, стула ученического. Срок поставки до 24.03.2025 года;

- *комплексное развитие с. Яковлевка Яковлевского муниципального округа*:

+ капитальный ремонт кровли МКУ «ЦКС». Заключен контракт с ИП Филиппов Николай Николаевич от 13.03.2025 года на сумму 5 360,19332 тыс. руб. Дата начала работ с даты заключения контракта по 01.06.2025 год;

+ капитальный ремонт зрительного зала МКУ «ЦКС». Первый аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. Повторно размещено извещение о проведении закупки 07.03.2025 года. Срок окончание приема заявок 17.03.2025 года;

+ приобретение оборудования. Заключен договор с ИП Ашуркиным Александром Викторовичем от 31.01.2025 года № 6-2025 на сумму 1 530,396 тыс. руб. (ФБ – 1 387,7584 руб., КБ – 28,3216 тыс. руб., МБ – 14,316 тыс. руб., внебюджет -100,00 тыс. руб.) на поставку оборудования для обеспечения сценических эффектов. Оборудование поступило в полном объеме 03.03.2025 года. Финансовые средства поступили. Документы готовятся на оплату.

Заключен договор с ООО «СТЕЙЧ-ПРО» от 31.01.2025 года № 8-2025 на сумму 1 027,987 тыс. руб. (ФБ – 997,3416 руб., КБ – 20,35391 тыс. руб.,

МБ – 10,28849 тыс. руб. на поставку оборудования для обеспечения аудиовизуальных эффектов. Оборудование поступило в полном объеме 17.02.2025 года. Финансовые средства поступили. Документы готовятся на оплату.

Шилова Наталья Сергеевна, начальник управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа

- *установка спортивной площадки с ограждением и искусственным покрытием для занятий футболом в микрорайоне «Городок» (инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект»).* Аукцион состоялся, определен победитель, подписание контракта - 17.03.2025 года, сумма контракта – 3 030,30303 тыс. руб.;

- *оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка ГТО на территории МБОУ «СОШ № 1 с. Варфоломеевка»).* Пакет документов находится на доработке. Министерство закупок Приморского края повторно при проведении проверки обнаружило ошибки. Исправляем и размещаем извещение о проведении закупки;

- *подготовка основания под площадку ГТО на территории МБОУ «СОШ №1 с. Варфоломеевка».* Аукцион состоялся, определен победитель, подписание контракта – 17.03.2025 года, сумма контракта – 1 021,73436 тыс. руб.;

- *подготовка основания для создания "умной" спортивной площадки (территория МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка»).* Краевые денежные средства для подготовки бетонного основания под «умную» площадку выделены не будут. Подготовить основание необходимо за счет местного бюджета.

Дудка Татьяна Ивановна, директора МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального округа

- *разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт системы электроснабжения здания МБОУ «СОШ с. Яковлевка», расположенного по адресу: Приморский край, с. Яковлевка, ул. Советская, д. 69»* на сумму 585,00 тыс. руб. Срок выполнения работ 25.04.2025 г. Оплачен аванс в размере 30 % от стоимости работ. В настоящее время ПСД находится на экспертизе;

- *установка дорожки с препятствиями на территории МБОУ «СОШ с. Яковлевка» (молодежный проект).* Аукцион проведен, определен победитель, подписание контракта - 16.03.2025 года, сумма контракта – 1 044,69696 тыс. руб.

Ралдугина Юлия Сергеевна, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа

- *разработка проекта генерального плана Яковлевского муниципального округа.* Получено согласованное техническое задание от Министерства

архитектуры и градостроительной политики Приморского края. На данный момент ведется работа по формированию пакета документов для объявления конкурса на разработку проекта генерального плана Яковлевского муниципального округа.

2. Об организации работы общественных наблюдателей

Летяга Полина Сергеевна, главный специалист управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

На территории округа ведет работу институт общественных наблюдателей, который состоит из муниципального куратора, координатора общественных наблюдателей и 6 общественных наблюдателей нашего округа (2 чел. из с. Яковлевка, 2 чел. из с. Варфоломеевка и 2 чел. из с. Новосысоевка).

Ежеквартально муниципальным куратором готовятся графики выездов на объекты и направляются координатору общественных наблюдателей, а также размещаются в группе общественных наблюдателей в WhatsApp.

Выезды на каждый объекты планируются исходя из необходимости контроля 1 раз в месяц. Возможно посещение данных объектов чаще, например 1 раз в 2 недели, при необходимости, а именно наличие нарушений выполнения контракта/договора, видимые отставания от графика выполнения работ.

График выездов на 2 квартал 2025 года будет сформирован по итогам окончания всех конкурсных процедур.

Количество объектов, подлежащих контролю общественных наблюдателей в 2025 году, составило 7 объектов:

1. Капитальное строительство библиотеки с. Достоевка является переходящим объектом с прошлого года
2. Капитальный ремонт кровли МБУ "ЦКС"
3. Капитальный ремонт зрительного зала МБУ "ЦКС"
4. Устройство общественной территории с. Яковлевка, пер. Почтовый 2
5. Установка спортивной площадки с ограждением и искусственным покрытием для занятий футболом в микрорайоне «Городок»
6. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка ГТО на территории МБОУ «СОШ №1 с. Варфоломеевка»)
7. Установка дорожки с препятствиями на территории МБОУ «СОШ с. Яковлевка»

По итогам работы общественных наблюдателей в 2024 году поступило пожелание в адрес ответственных исполнителей по объектам принимать более активное участие в выездах с общественными наблюдателями.

Приложение 2 к протоколу заседания проектного комитета Администрации Яковлевского муниципального округа
от 17.03.2025 № 256-ра

О реализации проектов на территории Яковлевского муниципального округа в 2025 году

№	Объект / мероприятие	национальный проект/государственная программа	Проект/программа	Сумма, тыс. руб. (план)	Контрактация	Дата заключения контракта	Сумма контракта, тыс. руб.	Наименование поставщика	Дата начала работ	Дата завершения работ	Ответственный заместитель главы	Ответственное структурное подразделение	Общественный наблюдатель	Решение:
1	Капитальное строительство библиотеки с. Достоевка		МП "Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"		+	07.03.2024	14 584,36	ООО "Строительная компания №1"	15.04.2024	31.07.2025	**С.А. Шилов**	**МКУ "ЦБС" (Астапова Л.Г.)**	**Чернодед Александра Юрьевна Шин Роман Константинович**	Написать письмо подрядчику о предоставлении исполнительной документации по 2-му этапу строительства до 28.02.2025
2	Разработка ПСД объекта "Строительство автодороги соединяющей ул. Луговую и ул.Лесозаводская с. Новосысоевка"	**АИП**	Адресная инвестиционная программа Приморского края		+	04.04.2024	3 004,54	ООО "ИНВЕСТСТРОЙ ПРОЕКТ"	01.05.2024	20.03.2025	**Е.Г. Подложнюк**	**Управление жизнеобеспечения (Скворцова Е.О.)**	**не требуется**	Контроль
4	Комплексное развитие с. Яковлевка Яковлевского муниципального округа	**РП**	**ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (федеральный проект «Современный облик сельских территорий»)**	49 502,32							**С.А. Шилов**	**МКУ "Управление культуры" (Костенко С.В.)**	**Бахтина Любовь Михайловна Дегтярь Светлана Павловна Никлонская Оксана Евгеньевна**	До 01.03.2025 заключить контракт
4.1	Капитальный ремонт кровли МБУ "ЦКС"			6 742,38163	+	13.03.2025	5 360,19332	ИП Филиппов Николай Николаевич	13.03.2025	план 01.06.2025				
4.2	Капитальный ремонт зрительного зала МБУ "ЦКС"			40 201,55337										
4.3	Приобретение оборудования			2 558,38	прямой	31.01.2025	1 530,396	ИП Адуркин Александр Викторович	31.01.2025	03.03.2025				Контроль оплаты
					прямой	31.01.2025	1 027,9840	ООО «СТЕЙЧ-ПРО»	31.01.2025	17.02.2025				Контроль оплаты

7	Приобретение музыкальных инструментов		ГП "Развитие культуры в Приморского края на 2020-2027 годы"	1 010,10101	прямой	06.02.2025	526,12101	ООО «МУЗАККОРД»	06.02.2025	план 15.06.2025	С.А. Шилов	МКУ "Управление культуры" (Костенко С.В.)	не требуется	Контроль
					прямой	06.02.2025	483,98	ИП Росляков Алексей Леонидович	06.02.2025	план 30.03.2025				Контроль
8	Оснащение образовательных организаций (ДШИ) музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами	НП	ГП "Развитие культуры в Приморского края на 2020-2027 годы"	3 127,49875	прямой	28.01.2025	2 575,00	ООО «МУЗАККОРД»	28.01.2025	план 15.06.2025	С.А. Шилов	МКУ "Управление культуры" (Костенко С.В.)	не требуется	Контроль
					прямой	06.02.2025	552,50	ООО «СДС ГРУПП»	06.02.2025	план 24.03.2025				Контроль
9	Приобретение автобусов для пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах округа	ВП	ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2020-2027 годы" (ведомственный проект)	13 343,73535	+		10 460,00	ООО "Минские тракторa"			Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения (Скворцова Е.О.)	не требуется	
10	Устройство общественной территории с. Яковлевка пер. Почтовый 2 (Твой проект)	ИБ	Проект инициативного бюджетирования по наравлению "Твой проект"	3 030,303	+	11.03.2025	2 348,48468	ООО ДВЭЦ "АТЛАНТ"	21.04.2025	30.06.2025	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения (Скворцова Е.О.)	Бахтина Любовь Михайловна Дегтярь Светлана Павловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Контроль Направить письмо в Министерство финансов Приморского края о возможности использования экономии до 28.02.2025
	Выполнение работ по благоустройству общественной территории с. Яковлевка, пер. Почтовый, д.2		МП "Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории ЯМО" на 2024-2030 годы	1 772,312							Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения (Скворцова Е.О.)	Бахтина Любовь Михайловна Дегтярь Светлана Павловна Никлонская Оксана Евгеньевна	
11	Установка спортивной площадки с ограждением и искусственным покрытием для занятий футболом в микрорайоне "Городок" (Твой проект)	ИБ	Проект инициативного бюджетирования по наравлению "Твой проект"	3 030,30303	+		3 030,30303				В.В. Новикова	Управление молодежной политики, спорта и туризма (Шилова Н.С.)	Бахтина Любовь Михайловна Дегтярь Светлана Павловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Контроль
12	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка ГТО на территории МБОУ "СОШ №1 с. Варфоломеевка")	РП	ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2020-2027 годы"	3 522,81855							В.В. Новикова	Управление молодежной политики, спорта и туризма (Шилова Н.С.)	Черноед Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	В.В. Новиковой, Н.С. Шиловой предоставить объяснительные

13	Подготовка основания под площадку ГТО на территории МБОУ "СОШ №1 с. Варфоломеевка"		МП "Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном округе" на 2024-2030 годы	1 021,73436			1 021,73436				**В.В. Новикова**	**Управление молодежной политики, спорта и туризма (Шилова Н.С.)**	**Чернодед Александра Юрьевна Шин Роман Константинович**	Контроль
14	Подготовка основания для создания "умной" спортивной площадки (МБОУ "СОШ № 1 с.Новосысоевка")		МП "Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном округе" на 2024-2030 годы								**В.В. Новикова**	**Управление молодежной политики, спорта и туризма (Шилова Н.С.)**	**Пьянков Михаил Корнилович Бабюк Наталья Юрьевна**	Контроль
15	Установка дорожки с препятствиями на территории МБОУ "СОШ с. Яковлевка" (молодежный бюджет)	**ИБ**	Проект инициативного бюджетирования по наравлению "Молодежный бюджет"	1 515,15152	+		1 044,69696				**В.В. Новикова**	**МБОУ "СОШ с. Яковлевка" (Макаренко М.А.)**	**Бахтина Любовь Михайловна Дегтярь Светлана Павловна Никлонская Оксана Евгеньевна**	Контроль
16	Разработка проетно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт системы электроснабжения здания МБОУ "СОШ с. Яковлевка", расположенного по адресу: Приморский край, с. Яковлевка, ул. Советская, д. 69"		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе" на 2024-2030 годы	585,00			585,00			25.04.2025	**В.В. Новикова**	**МКУ "ЦО и СО" (Дудка Т.И.)**	**не требуется**	До 25.04.2025 ПСД+экспертиза
17	Разработка проекта генерального плана Яковлевского муниципального округа		**МП "Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального округа" на 2024-2030 годы**								**Е.Г. Подложнюк**	**Отдел архитектуры и градостроительства (Ралдугина Ю.С.)**	**не требуется**	До 21.03.2025 опубликовать закупку