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ИНФОРМАЦИЯ (пояснительная записка)
о ходе реализации региональных проектов в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204                                «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
Яковлевский муниципальный район 
по состоянию на 05.10.2020

Разработаны «Дорожные карты» по направлениям национальных проектов: 
Демография, Здравоохранение, Образование, Жилье и городская среда, Экология, Цифровая экономика, Культура, Малое и среднее предпринимательство.
На реализацию национальных проектов на территории Яковлевского муниципального района в 2020 году предусмотрено  32,87 млн. рублей, в том числе ФБ – 3,47 млн. рублей, КБ – 29,29  млн рублей, МБ – 0,11 млн рублей.
На текущую дату на 2020 год законтрактовано на 27,8 млн. рублей (84,7 %).
Исполнение составляет 12,2 млн. рублей (43,7 %, от плана).
По проекту «Демография» предусмотрено 2,97 млн. рублей, законтрактовано 2,94 млн рублей, исполнение 0 млн рублей (0 % от плана). В рамках данного проекта на территории Яковлевского муниципального района предусмотрено мероприятие «Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)». В рамках данного мероприятия 06.04.2020 г. прошел аукцион по поставке оборудования, муниципальный контракт заключен 24.04.2020 г., поставщик ИП Ткачева Людмила Николаевна. Оборудование поступило в полном объеме. Заключен договор на монтаж оборудования с ИП Кондрашов И.К. на сумму 0,4 млн. руб.. В настоящее время работы ведутся. На размер экономии заключен договор с ИП Ткачева Людмила Николаевна на поставку тренажера на сумму 0,15 млн. руб. Оборудование поступило.
По проекту «Здравоохранение» запланировано 14,52 млн. рублей, законтрактовано 13,02 млн. рублей исполнение 0,37 млн. рублей (2,84 % от плана). В рамках данного проекта на территории Яковлевского муниципального района предусмотрено выполнение:
1. Мероприятие «Приобретение, установка модульных фельдшерско - акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края». Аукцион проведен (закупка централизованная, организатор закупки КГБУЗ "Артемовская городская больница №2"). Дата заключения контракта 07.05.2020 г., поставщик ООО «Олимп», сумма контракта 8,16 млн. руб., дата завершения работ по контракту 01.12.2020 г..
2. Мероприятие «Приобретение медицинского и немедицинского оборудования для фельдшерско - акушерских пунктов». В рамках данного мероприятия заключены 13 контрактов на сумму 1,95267319 млн. руб..  В процессе заключения 1 контракт на сумму  0,111651 млн. руб. Не состоялось 2 аукциона на сумму 0,38356481 млн. руб. по причине отсутствия участников. Завершено 5 контрактов на сумму 0,3701925 млн. руб. (поставлена мебель и аппараты электронные для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье).
3. Мероприятие «Проведение организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых государственных медицинских организаций». В рамках данного мероприятия заключен контракт на Капитальный ремонт детских поликлинических отделений врачебной амбулатории с. Новосысоевка КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» от 12.08.2020 г. с ООО «АРСЕНЬЕВСТРОЙ», сумма контракта 2,91 млн. руб., дата завершения работ по контракту 30.09.2020 г. Заключено доп. соглашение о продлении сроков.
По проекту «Жилье и городская среда» запланировано 14,7 млн. рублей, законтрактовано 11,2 млн рублей исполнение 11,2 млн рублей (100 %, от плана). Образовавшаяся экономия, за счет понижения цены при проведении электронного аукциона, будет возвращена. В рамках данного проекта на территории Яковлевского муниципального района предусмотрены мероприятия:
1. Мероприятие «Мероприятия по строительству благоустроенных жилых домов, приобретение жилых помещений в благоустроенных жилых домах у застройщиков или участия в долевом строительстве». В рамках данного мероприятия приобретено 6 квартир для переселения граждан аварийного дома по адресу станция Старосысоевка, ул. Вокзальная, д. 11. 
По проекту «Цифровая экономика» запланировано 0,07 млн рублей, законтрактовано 0,07 млн рублей исполнение 0 млн рублей (0 %, от плана). В рамках данного проекта запланировано мероприятие «Обучение по программе переподготовки в области информационной безопасности». В настоящее время начальник отдела информатизации проходит обучение.
На реализацию мероприятий, обеспечивающих достижение показателей Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 2020 году предусмотрено  63,37 млн рублей, в том числе ФБ – 0,00 млн. рублей, КБ – 62,94 млн. рублей, МБ – 0,43 млн рублей. 
На текущую дату на 2020 год законтрактовано на 61,97 млн рублей (97,8 %).
В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году запланировано:
1. Мероприятие «Реконструкция системы хозяйственно-бытовых вод с. Яковлевка (120 куб./м/сутки)». Аукцион прошел 07.04.2020 г., муниципальный контракт заключен 24.04.2020 г., подрядчик ООО «МОНОЛИТ», сумма контракта 16,07 млн. руб., дата завершения работ по контракту 16.11.2020 г. Оплачено 10,8873984 млн. руб. 01.10.2020 г.
2. Мероприятие «Реконструкция системы хозяйственно-бытовых вод с. Яковлевка (500 куб./м/сутки)». Аукцион прошел 19.05.2020 г., муниципальный контракт заключен 01.06.2020 г., подрядчик ООО «ЭКОЛОС-ПРОЕКТСТРОЙ», сумма контракта 64,94 млн. руб., дата завершения I этапа работ до 01.11.2020 г., II этап работ до 01.03.2021 г.
В сфере дорожного хозяйства в 2020 году запланировано мероприятие «Ремонт автодорог местного значения на территории Яковлевского муниципального района». Аукцион прошел 07.04.2020 г., муниципальный контракт заключен 20.04.2020 г., подрядчик ИП Слинченко Сергей Александрович, сумма контракта 13,13 млн. руб., дата завершения работ по контракту 31.12.2020 г. На сегодняшний день все работы выполнены и оплачены. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов проведен по следующим объектам: 
-ж.д. ст. Варфоломеевка, ул. Школьная; 
- с. Варфоломеевка, ул. Завитая; 
- с. Минеральное, ул. Центральная; 
- с. Новосысоевка, ул. Центральная; 
- с. Новосысоевка, ул. Комсомольская; 
- ж.д. ст. Сысоевка, ул. Шоссейная;
- с. Яковлевка, ул. Ленинская;
- с. Яковлевка, ул. Кедровая;
- с. Яковлевка, ул. Совхозная;
- с. Яковлевка, ул. Советская;
- с. Яблоновка, дорога к сельскому кладбищу. 
В сфере жилья и городской среды в 2020 году запланировано:
1. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новосысоевского сельского поселения (благоустройство парковой зоны)». Аукцион прошел, муниципальный контракт заключен 29.05.2020 г., поставщик ООО «МС ГРУПП», сумма контракта 2,89 млн. руб., дата завершения работ по контракту 31.08.2020 г. В адрес подрядчика были написаны претензии от 16.08.2020 г. и 28.08.2020 г., 28.09.2020 г. о нарушении сроков. Продлен срок до 10.10.2020 г.
2. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Варфоломеевского сельского поселения (установка, монтаж оборудования детских площадок: ж/д ст. Варфоломеевка, ул. Авиаторская, 32; с. Варфоломеевка, пер. Набережный, 17а; с. Достоевка, ул. Школьная, 7а)». Аукцион прошел 10.04.2020 г., муниципальный контракт заключен 24.04.2020 г., поставщик ИП Пустовит Сергей Владимирович, сумма контракта 2,59 млн. руб., дата завершения работ по контракту 01.09.2020 г.. В адрес подрядчика были написаны претензии от 16.08.2020 г. и 28.08.2020 г. о нарушении сроков. Заключено доп. соглашение №1 от 01.09.2020 г., срок выполнения работ перенесен на 01.10.2020 г. Работы не выполнены, готовиться претензия в адрес подрядчика.
3. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Яковлевского сельского поселения (благоустройство дворовой территории, с. Яковлевка, ул. Лазо, 12)». Аукцион прошел 08.04.2020 г., муниципальный контракт заключен 20.04.2020 г., поставщик ИП Пустовит Сергей Владимирович, сумма контракта 3,03 млн. руб., дата завершения работ по контракту 31.08.2020 г. Работы выполнены в срок. Готовятся документы на оплату.
В сфере спорта в 2020 году запланировано мероприятие «Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта». Подготовка документов для проведения электронного аукциона.
