



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.03.2022

с. Яковлевка

№ 193 -ра

**Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта)
по обеспечению введения и реализации обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего
образования и основного общего образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Яковлевского муниципального района с 01.09.2022 года**

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО), от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее - ФГОС ООО), в целях организации подготовки к введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Приложение 1).

2. Создать муниципальную координационную группу по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Приложение 2).

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яковлевского муниципального района обеспечить:

3.1. Реализацию мероприятий «Дорожной карты» в соответствии с приложением к настоящему распоряжению;

3.2. Обучение в первых классах в соответствии с обновленным ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 с 01.09.2022 г.;

3.3. Обучение в пятых классах в соответствии с обновленным ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 с 01.09.2022 г.;

3.3. Разработку планов мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне образовательных организаций в срок до 01.05.2022 г.;

3.4. Размещение планов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет.

4. Муниципальной координационной группе по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных учреждениях организовать:

4.1. Информационно-методическую поддержку муниципальных образовательных учреждений в подготовке к введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, согласно утвержденному плану мероприятий (Приложение 1);

4.2. Мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г. (Приложение 3).

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя главы Администрации – начальника отдела образования

Администрации Яковлевского муниципального района Новикову В.В.

Глава района – глава Администрации
Яковлевского муниципального района

Н.В. Вязовик

**План мероприятий (дорожная карта)
по обеспечению введения и реализации обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего
образования и основного общего образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Яковлевского муниципального района с 01.09.2022 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Разработка и утверждение дорожной карты мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО)	апрель 2022	МКУ «ЦО и СО» ИМО, ОО	Утверждены дорожные карты мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне ОО. Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне ОО.
2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01.05.2022	Отдел образования Администрации и Яковлевского муниципального района, ОО	Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.	Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	до 01.07.2022	Руководители ОО	Наличие в ОО разработанных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования
II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.	Создание муниципальной координационной группы, координирующей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне	апрель 2022	Отдел образования Администрации и Яковлевского муниципального района	Нормативный правовой акт (распоряжение)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
5.	Создание информационно-консультативной площадки по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	март-август 2022	МКУ «ЦО и СО» ИМО	Имеется единая информационно-консультативная площадка для руководителей, учителей
6.	Анализ готовности ОО (управленческих команд, педагогических кадров) к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (в 1-х и 5-х	май, июль, сентябрь 2022	Отдел образования Администрации и Яковлевского муниципального района, МКУ «ЦО и СО» ИМО	Выявлены дефициты для осуществления перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, определены способы по их ликвидации
7.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	июнь 2022	МКУ «ЦО и СО» ИМО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты. Обеспечены: своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО; промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
8.	Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	апрель - июнь 2022	Отдел образования Администрации и Яковлевского муниципального района, МКУ «ЦО и СО» ИМО	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне ОО
9.	Определение функций муниципальной координационной группы по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	апрель 2022	Отдел образования Администрации и Яковлевского муниципального района	Сформирован список муниципальной координационной группы. Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
				координатора с ОО
III. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
10.	Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Организация взаимодействия между ИМО, РМО, ШМО и РИМС	февраль - декабрь 2022	Отдел образования Администрации и Яковлевского муниципального района, МКУ «ЦО и СО» ИМО, ОО	Создана единая система методической службы в районе
11.	Включение в планы работы РМО и ШМО вопросов по внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	март 2022	МКУ «ЦО и СО» ИМО, РМО, ОО	Осуществление научно-методического и учебно-методического сопровождения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО
12.	Создать страницу в разделе ММС на сайте Администрации Яковлевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации, нормативных документов	апрель 2022	МКУ «ЦО и СО» ИМО	Создана страница в разделе ММС на сайте Администрации Яковлевского муниципального района
13.	Участие в работе региональных и федеральных научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО: - участие в семинарах по вопросам обновляемого содержания и методов обучения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО; - семинары по вопросам реализации планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов, задач воспитания; - конференции по вопросам перехода к реализации	апрель - август 2022	Отдел образования Администрации и Яковлевского муниципального района, МКУ «ЦО и СО» ИМО, ОО	Участие в работе площадок для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя. План мероприятий по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО на 2022 год. Повышение профессионального мастерства

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО			педагогических работников и управленческих кадров. Тиражирование положительного опыта педагогов-предметников
14.	Изучение и использование лучших практик апробации примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО	апрель - август 2022	Отдел образования Администрации и Яковлевского муниципального района, МКУ «ЦО и СО» ИМО, ОО	Составление рабочих программ с использованием конструктора с целью предупреждения типичных затруднений
15.	Развитие моделей взаимодействия ОО и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО	апрель - декабрь 2022	Отдел образования Администрации и Яковлевского муниципального района, МКУ «ЦО и СО» ИМО, ОО	Увеличение роли организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, задействованных в реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО
16.	Проведение анализа используемых в ОО учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов	сентябрь 2022	Отдел образования Администрации и Яковлевского муниципального района, МКУ «ЦО и СО» ИМО	Составлен перечень учебников, используемых в ЯМР. Обеспечена адресная рассылка в муниципальные образования методических рекомендаций по их использованию при реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
17.	Знакомство педагогов с методическими рекомендациями по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.	апрель-июнь 2022	Отдел образования Администрации и Яковлевского муниципального района, МКУ «ЦО и СО» ИМО	Методические рекомендации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. направлены руководителям ОО
18.	Обеспечение	апрель -	Отдел	Сформирована и

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	использования педагогами методических пособий, видеуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности	декабрь 2022	образования Администрации и Яковлевского муниципального района, МКУ «ЦО и СО» ИМО	доступна педагогам ОО методическая копилка «В помощь учителю», «В помощь руководителю».
19.	Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО по всем учебным предметам	август 2022	Отдел образования Администрации и Яковлевского муниципального района, МКУ «ЦО и СО» ИМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
20.	Обучение: - специалистов муниципальной методической службы, - специалистов отдела образования	март - июнь 2022	ЦНППИМ ПР ГАУ ДПО ПК ИРО, ММС	
21.	Организация повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	апрель - сентябрь 2022	ЦНППИМ ПР ГАУ ДПО ПК ИРО, ММС	Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
22.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	апрель - сентябрь 2022	ЦНППИМ ПР ГАУ ДПО ПК ИРО, ММС	
23.	Участие в образовательных событиях регионального уровня	апрель - декабрь 2022	Отдел образования Администрации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
			и Яковлевского муниципального района, МКУ «ЦО и СО» ИМО	
24.	Организация образовательных событий муниципального уровня (семинары, школа завуча, семинару руководителей, школа молодого педагога, семинары классных руководителей)	2022 – 2023 учебный год	Отдел образования Администрации и Яковлевского муниципального района, МКУ «ЦО и СО» ИМО	Повышение квалификации педагогических работников и руководителей в межкурсовой период
V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
25.	Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	апрель, июнь, август 2022	Отдел образования Администрации и Яковлевского муниципального района, МКУ «ЦО и СО» ИМО	Сформирован перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
26.	Проведение индивидуальных собеседований по готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	июнь 2022	Отдел образования Администрации и Яковлевского муниципального района, МКУ «ЦО и СО» ИМО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
27.	Экспертные выезды в ОО на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	сентябрь 2022	Отдел образования Администрации и Яковлевского муниципального района, МКУ «ЦО и СО» ИМО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Оказана помощь по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
28.	Внедрение системы мониторинга реализации ОО обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Декабрь 2022	Отдел образования Администрации и Яковлевского муниципального района, МКУ «ЦО и СО» ИМО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
29.	Информирование общественности через средства массовой информации о переходе ОО	2022	Отдел образования Администрации и Яковлевского	Размещение на сайтах ОО информации о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнени я	Ответственны е	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО ЯМР		муниципальног о района, МКУ «ЦО и СО» ИМО, ОО	обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

**Состав муниципальной координационной группы
по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных
учреждениях Яковлевского муниципального района**

Новикова Валентина Васильевна	и.о. заместителя главы Администрации – начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района, руководитель координационной группы
Зубкова Марина Викторовна	главный специалист отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района, секретарь координационной группы
Подложнюк Ольга Васильевна	начальник информационно – методического отдела, член координационной группы
Камаха Наталья Анатольевна	методист информационно – методического отдела, член координационной группы
Дудченко Ирина Геннадьевна	главный специалист отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района, член координационной группы

**Мониторинг готовности общеобразовательных
учреждений к введению обновленных ФГОС НОО и
ФГОС ООО для обучающихся 1-х и 5-х классов в
2022/2023 учебном году**

№ п/п	Критерий	Состояние готовности по критериям		
		01.04.2022	01.06.2022	01.09.2022
1.	Разработан и утвержден на уровне образовательной организации план – график мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС			
2.	Разработана в соответствии с обновленным ФГОС и утверждена основная образовательная программача начального общего образования (далее - ОП НОО)			
3.	Разработана в соответствии с обновленным ФГОС и утверждена основная образовательная программа основного общего образования (далее - ОП ООО)			
4.	Разработаны правила приема граждан на обучение			
5.	Разработано в соответствии с обновленными ФГОС Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов			
6.	Разработано в соответствии с обновленными ФГОС Положение о языках образования			
7.	Разработано в соответствии с обновленными ФГОС Положение о режиме занятий обучающихся			
8.	Разработано в соответствии с обновленными ФГОС Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся			
9.	Разработано в соответствии с обновленными ФГОС Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья			
10.	Разработан в соответствии с обновленными ФГОС план внеурочной деятельности			
11.	Разработан в соответствии с обновленными ФГОС календарный учебный график			
12.	Разработан в соответствии с обновленными ФГОС учебный план			
13.	Разработан в соответствии с обновленными ФГОС календарный план воспитательной работы			
14.	Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных программ штатное расписание и должностные инструкции работников образовательной организации			

15.	Утверждены рабочие программы учебных предметов, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности обучающихся			
16.	Все ученики 1-х и 5-х классов обеспечены учебниками из федерального перечня по всем учебным предметам учебного плана			
17.	Всем ученикам 1-х и 5-х классов обеспечен доступ к ЭОР, в т.ч. размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР			
18.	Разработан план работы внутришкольных методических объединений с целью оказания методической помощи педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС			
19.	Сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности			
20.	Осуществлено повышение квалификации всех руководящих и педагогических работников, осуществляющих реализацию ОП НОО и ОП ООО в 1-х и 5-х классах			
21.	Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС			
22.	Обновлен/укомплектован библиотечно-информационный центр образовательной организации учебной и учебно – методической литературой			
23.	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС			
24.	Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ между образовательными учреждениями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования			

При оценке состояния готовности по критерию: **0** – подготовка по критерию не начиналась, **1** – подготовка находится на начальной стадии, **2** – выполнена половина подготовительной работы, **3** – подготовка близка к завершению, **4** – готово.