

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета при Главе Администрации Яковлевского
муниципального района

15 сентября 2020 года

с. Яковлевка

№ 3

Заместитель председателя комитета – А.А. Коренчук, первый заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района
Секретарь – П.С. Летяга, главный специалист отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Присутствовали:

С.В. Лисицкий, заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

Ю.С. Шамрай, начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Н.С. Шилова, начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

В.А. Козлов, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района

С.П. Дегтярь, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» общественный наблюдатель

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» на территории Яковлевского муниципального района.
Информация Н.С. Шилова, начальника отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

I. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» на территории Яковлевского муниципального района

СЛУШАЛИ:


Н.С. Шилову – Оборудование для создания малой спортивной площадки, на которой возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО) поступило не в полном объеме. Несколько тренажеров по ошибке отправили в другой муниципалитет Российской Федерации. Связались с поставщиком, он прислал гарантийное обязательство допоставить недостающий товар до 30.09.2020 года. В настоящий момент оборудование уже находится в пути.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

Заместитель председателя комитета

Секретарь



А.А. Коренчук

П.С. Летяга