

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного комитета при Главе Администрации Яковлевского**  
**муниципального района**

---

30 июня 2022 года

с. Яковлевка

№ 14

Председатель комитета – А.А. Коренчук, глава района - глава Администрация Яковлевского муниципального района

Секретарь – Ю.С. Шамрай, начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Присутствовали:

С.В. Лисицкий, заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

Е.А. Перфильева, начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

В.С. Христюков, главный специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

С.С. Клименко, главный специалист отдела делопроизводства и кадров Администрации Яковлевского муниципального района

С.П. Дегтярь, общественный наблюдатель

**Приглашенные:**

Л.Г. Астапова, и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района

Д.С. Чернышова, работник контрактной службы МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

Е.А. Животягин, глава Яковлевского сельского поселения

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О мероприятиях, реализация которых запланирована на 2022 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края.

Докладывает: **Дудка Татьяна Ивановна**

Директору МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

**Астапова Лариса Гарьевна**

И.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района

**Христюков Владимир Сергеевич**

Главный специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

**Перфильева Елена Сергеевна**

Начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

2. О реализации проектов конкурса «Твой проект» на территории Яковлевского муниципального района.

Докладывает: **Лисицкий Сергей Викторович**

Заместитель главы Администрации Яковлевского  
муниципального района, куратор проекта  
**Животягин Евгений Анатольевич**  
Глава Яковлевского сельского поселения

3. О реализации проектов по благоустройству территорий, детский и спортивных площадок на территории сельских поселений в рамках губернаторской программы 1000 дворов

Докладывает: **Животягин Евгений Анатольевич**

Глава Яковлевского сельского поселения

4. О брендинге объектов 2022 года выполненных в рамках национальных проектов и губернаторской программы «1000 дворов»

Докладывает: **Шамрай Юрий Станиславович**

Начальник отдела экономического развития Администрации  
Яковлевского муниципального района

---

## **І. О мероприятиях, реализация которых запланирована на 2022 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края**

---

### **СЛУШАЛИ:**

**Дудка Т.И.** - согласно графиков работ к муниципальным контрактам:

1) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ с. Яковлевка» (сумма 8 220 732,63 руб.) работы завершены и оплачены.

2) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысоевка» (сумма 2 459 619,60 руб.) - работы ведутся. Осталось установить 9 окон, из них 6 в спорт зале (4 обычных и 2 витража). Срок выполнения работ по контракту 01.08.2022 года.

3) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ № 2 с. Варфоломеевка» (сумма 1 804 167,24 руб.) начало работ 15.04.2022 г. окончание 01.07.2022 г. Все 65 окон установлены, в настоящее время делают облицовку боковых откосов. Просят 02.07.2022 года принять работы.

4) Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысоевка» (сумма 6 752 960,00 руб.) аукцион состоялся 16.06.2022 г. Но определение поставщика приостановлено по жалобе.

По мероприятиям местного бюджета:

1. Частичная замена оконных блоков в здании «Яблоневский филиал МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» размещено извещение о поведении аукциона. Аукцион состоится 01.07.2022 г.

2. Ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» готовятся документы для объявления аукциона.

**Атапова Л.Г.** - мероприятия по восстановлению (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений (Воинское захоронение «Братская могила военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в 1944 г.», расположенное по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Пролетарская, 30 и Воинское захоронение «Братская могила пограничников, погибших в схватке с кулацкой бандой в 1924 г.», расположенное по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Кооперативная, 26/1)

по плану начнутся 01.06.2022 г. Материалы закуплены, подрядчик ждет когда установятся благоприятные погодные условия и приступит к работам. Срок выполнения работ – 31.08.2022 г.

По строительству библиотеки в с. Достоевка в настоящее время дем. технические условия от ПАО «Ромтелеом». ПСД будет готова к концу лета.

**Христиюков В.С.** - на 2022 год по ремонту автомобильных дорог запланированы объекты с асфальто-бетонным покрытием и с песчано-гравийным покрытием. На сегодняшний день по дорогам с песчано-гравийным покрытием все 9 объектов завершены. По дорогам с асфальто-бетонным покрытием асфальт работы ведутся на объекте ж/д. ст. Сысоевка ул. Шоссейная. Сроки нарушены поскольку мешают погодные условия. По ул. Пушкинская начали работы по устройству кюветов. После переходят на ул. Кирпичная. Крайний срок окончания работ 31.08.2022 г.

**Перфильева Е.С.** - спортивный инвентарь поступил в полном объеме, оплачен. Контейнер (40-футовый) для хранения коньков подрядчик установил, работы завершены. Готовятся документы на оплату.

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

#### **РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Директору МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района (Дудка Т.И.):
  - 2.1 Объявить аукцион на ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ №1 с. Новосысоевка» и доложить на очередном заседании проектного комитета
  - 2.2 Подготовить информацию о готовности образовательного учреждения «Малышок» к учебному году и доложить на очередном заседании проектного комитета
  - 2.3 Подготовить информацию о ремонте кровли и ремонте потолка МБОУ «СОШ №2 с. Варфоломеевка» и доложить на очередном заседании проектного комитета
3. Главному специалисту отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района (Христиюкову В.В.) подготовить в адрес подрядчика претензионное письмо по объему ж/д. ст. Сысоевка ул. Шоссейная

---

### **II. О реализации проектов конкурса «Твой проект» на территории Яковлевского муниципального района**

---

#### **СЛУШАЛИ:**

Лисицкий С.В. - По проекту-победителю конкурсного отбора «Благоустройство детских площадок и территории ДОУ» (в рамках проекта "Твой проект") (сумма 3 030 303,03 руб.) подрядчик ООО «Нью Сити ДВ». Работы еще не начались. Согласно гарантийному письму оборудование поступит на склад г. Владивосток 15.06.2022 г. Ведутся работы собственными силами по демонтажу старых площадок, так как заключенный контракт не предусматривал демонтаж. Крайний срок исполнения контракта 01.09.2022 г.

Животягин Е.А. - По проекту-победителю конкурсного отбора «Забота о детях» (в рамках проекта «Твой проект») (на сумму 3 030 303,03 руб.) подрядчик ООО «Нью Сити ДВ». Все материалы завезены, подрядчик ждет когда установятся благоприятные погодные условия и приступит к работам.

**ВЫСТУПИЛИ:**

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.

---

**III. О реализации проектов по благоустройству территорий, детский и спортивных площадок на территории сельских поселений в рамках губернаторской программы 1000 дворов**

---

**СЛУШАЛИ:**

Животягин Е.А. – В рамках губернаторской программы в 2022 г. благоустраивают придомовую территорию с. Яковлевка, ул. Красноармейская, д. 6 а, б, в. Работы практически завершены, мешают неблагоприятные погодные условия.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.

---

**IV. О брендировании объектов 2022 года выполненных в рамках национальных проектов и губернаторской программы «1000 дворов»**

---

**СЛУШАЛИ:**

Шамрай Ю.С. – Объекты реализуемые на территории Яковлевского муниципального района в рамках нац проекта «Демография» рег.проекта «Спорт – норма жизни» забрендированы. Отделом экономического развития разработаны и согласованы с Департаментом информационной политики макеты для брендирования объектов по губернаторской программе «1000 дворов». Все макеты будут доведены до сельских поселений. Их задача будет распечатать и повесить баннеры на благоустраиваемых территориях.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению. Главам Варфоломеевского, Новосысоевского и Яковлевского сельских поселений после окончания строительства объектов по губернаторской программе «1000 дворов» разместить на них таблички брендирования.

Председатель комитета

Секретарь



А.А. Коренчук

Ю.С. Шамрай