

**ПРОТОКОЛ**  
заседания проектного комитета при Главе Администрации  
Яковлевского муниципального района

---

21 марта 2022 года

с. Яковлевка

№ 7

Председатель комитета – Н.В. Вязовик, глава района - глава Администрации Яковлевского муниципального района

Секретарь – П.С. Летяга, главный специалист отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Присутствовали:

А.А. Коренчук, первый заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

С.В. Лисицкий, заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

Ю.С. Шамрай, начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Е.А. Перфильева, начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

С.С. Клименко, главный специалист отдела делопроизводства и кадров Администрации Яковлевского муниципального района

С.П. Дегтярь, общественный наблюдатель

М.К. Пьянков, общественный наблюдатель

**Приглашенные:**

Л.Г. Астапова, и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района

Д.С. Чернышова, работник контрактной службы МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О контрактации по мероприятиям, реализация которых запланирована на 2022 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края.

Докладывает: **Дудка Татьяна Ивановна**

Директор МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

**Астапова Лариса Гарьевна**

и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района

**Перфильева Елена Сергеевна**

Начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

2. О реализации проектов конкурса «Твой проект» на территории Яковлевского муниципального района

Докладывает: **Лисицкий Сергей Викторович**

Заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района, куратор проекта

---

**I. О контрактации по мероприятиям, реализация которых запланирована на 2022 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края**

---

**СЛУШАЛИ:**

**Дудка Т.И.** - на сегодняшний день по мероприятиям:

1) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ с. Яковлевка». Контракт заключен 15.03.2022 г., сумма 7 473 393,30 руб., подрядчик ИП Филлипова С.Н.. Работы уже ведутся.

2) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысоевка». Аукцион состоялся, сумма 2 459 619,60 руб., подрядчик ИП Артамонова А.Н., контракт в стадии подписания поставщиком.

3) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ № 2 с. Варфоломеевка». Аукцион состоялся, сумма 1 804 167,24 руб., подрядчик ООО «Вудфокс», контракт в стадии подписания поставщиком.

**Астапова Л.Г.** - на 2022 год запланированы мероприятия по восстановлению (ремонт, реставрация, благоустройство) следующих воинских захоронений:

- Воинское захоронение "Братская могила военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в 1944 г.", расположенное по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Пролетарская, 30.

- Воинское захоронение "Братская могила пограничников, погибших в схватке с кулацкой бандой в 1924 г.", расположенное по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Кооперативная, 26/1.

Заключены прямые договора с ИП Демин И.Ю. от 10.03.2022 г.

По строительству библиотеки в с. Достоевка ждем выписку о постановке земельного участка на кадастровый учет для разработки ПСД.

**Перфильева Е.С.** - на 2022 год запланировано:

1. Приобретение и поставка 150 пар коньков - контракт заключен 05.03.2022 г., сумма 600 тыс. руб., поставщик ООО «Технология спорта».

2. Приобретение и поставка 50 палок для скандинавской ходьбы - контракт заключен 05.03.2022 г., сумма 74,6 тыс. руб., поставщик ООО «Технологии здоровья».

3. Приобретение и поставка 50 лыжных комплектов - контракт заключен 05.03.2022 г., сумма 401,5 тыс. руб., поставщик ИП Богомолв П.С.

4. Приобретение 1 контейнера (40-футовый) для хранения коньков - контракт заключен 21.03.2022 г., сумма 729,24 тыс. руб., поставщик ООО «Группа компаний «Абарот».

5. Приобретение снегоход-бурана - заключен договор № 58 от 09.03.2022 г., сумма 580 тыс. руб., поставщик ИП Калячкин Е.В.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Рассмотреть вопрос на очередном заседании.

---

**II. О реализации проектов конкурса «Твой проект» на территории Яковлевского муниципального района**

---

**СЛУШАЛИ:**

Лисицкий С.В. - По проекту-победителю конкурсного отбора "Благоустройство детских площадок и территории ДОУ" (в рамках проекта "Твой проект") извещение о проведении аукциона размещено 18.03.2022 г., планируемая дата проведения аукциона 28.03.2022 г.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Рассмотреть вопрос на очередном заседании.

Председатель комитета

  
Н.В. Вязовик

Секретарь

  
П.С. Летяга