

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного комитета при Главе Администрации Яковлевского**  
**муниципального района**

---

24 ноября 2022 года

с. Яковлевка

№ 19

Председатель комитета – А.А. Коренчук, глава района - глава Администрация Яковлевского муниципального района

Секретарь – П.С. Летяга, главный специалист отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Присутствовали:

Е.Г. Подложнюк, первый заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

Ю.С. Шамрай, начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

В.В. Корыстин, начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района

Н.С. Шилова, начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

М.Н. Вишняк, начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

В.С. Христюков, главный специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

С.С. Клименко, главный специалист отдела делопроизводства и кадров Администрации Яковлевского муниципального района

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

С.В. Костенко, директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального района

С.П. Дегтярь, общественный наблюдатель

**Приглашенные:**

А.В. Павенко, и.о. начальника МКУ «ХОЗУ»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О сроках проведения контрактации по мероприятиям, реализация которых запланирована на 2023 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края.

Докладывает: **Вишняк Максим Николаевич**  
Начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

**Шилова Наталья Сергеевна**  
Начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

**Костенко Светлана Владимировна**  
Директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального района

**Дудка Татьяна Ивановна**

---

**І. О сроках проведения контрактации по мероприятиям, реализация которых запланирована на 2023 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края**

---

**СЛУШАЛИ:**

Подложнюк Е.Г. – по строительству водовода централизованной системы водоснабжения Новосысоевского сельского поселения (жд. ст. Сысоевка, с. Новосысоевка) все замечания отработаны, проект включен в приказ. По ремонту автомобильных дорог не доведены лимиты краевого бюджета. Все мероприятия по контрактации будут проводиться после доведения лимитов.

Шилова Н.С. – работы по контрактации будут проводиться после заключения соглашения с Министерством спорта Приморского края

Костенко С.В. – по приобретению музыкальных инструментов перенимаем опыт у коллег из г. Арсеньева и будем искать потенциальных поставщиков. По комплектованию книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек будет проводиться прямая закупка. Все мероприятия по контрактации будут проводиться после доведения лимитов.

Дудка Т.И. – Все мероприятия по контрактации будут проводиться после доведения лимитов.


**ВЫСТУПИЛИ:** Коренчук А.А.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Согласовать документацию в Министерстве закупок Приморского края согласно срокам, указанным в решении протокола проектного комитета Приморского края.
3. Ответственным исполнителям по мероприятиям обеспечить размещение аукционной документации на электронных площадках до 01.02.2023 года.

Председатель комитета

Секретарь



---

---

А.А. Коренчук

П.С. Летяга