



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.02.2025

с. Яковлевка

№ 192 -ра

**Об утверждении протокола заседания проектного комитета
Администрации Яковлевского муниципального округа
от 26 февраля 2025 года № 2**

В целях исполнения решений заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа (далее - решение проектного комитета)

1. Утвердить протокол заседания проектного комитета Администрации Яковлевского муниципального округа от 26 февраля 2025 года № 2 (прилагается).

2. Ответственным исполнителям, указанным в протоколе заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа:

2.1 обеспечить исполнение решений протокола в установленные сроки.

2.2 предоставить в управление экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа информацию о выполнении решений проектного комитета.

3. Управлению экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа предоставить список не предоставивших информацию для принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального округа (Подложнюк Е.Г.).

Глава Яковлевского
муниципального округа

А.А. Коренчук

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
Яковлевского муниципального округа

26 февраля 2025 года

с. Яковлевка

№ 2

Председатель комитета – А.А. Коренчук, глава Яковлевского муниципального округа

Секретарь – П.С. Летяга, главный специалист управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

Присутствовали:

Е.Г. Подложнюк, первый заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального округа

С.А. Шилов, заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального округа

Е.А. Волощенко, начальник финансового управления Администрации Яковлевского муниципального округа

Н.Р. Ивойлова, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

Е.О. Скворцова, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

А.В. Павенко, заместитель начальника управления жизнеобеспечения – начальник отдела благоустройства, озеленения и дорожной деятельности Администрации Яковлевского муниципального округа

Е.В. Ситковецкая, начальник управления по работе с территориями Администрации Яковлевского муниципального округа

К.С. Бахрушин, начальник управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа

Н.С. Шилова, начальника управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа

Ю.С. Ралдугина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа

В.С. Штанулин, начальник отдела ГО ЧС Администрации Яковлевского муниципального округа

Э.В. Гусаков, начальник отдела социальной политики Администрации Яковлевского муниципального округа

Е.С. Алтухова, начальник отдела муниципального заказа Администрации Яковлевского муниципального округа

В.И. Котенок, начальник отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО»

С.В. Костенко, директор МКУ «Управление культуры»

Н.Н. Сосновский, и.о. директора МКУ «ЦКС»

С.П. Дегтярь, координатор общественных наблюдателей

Приглашенные:

Е.А. Животягин, председатель Думы Яковлевского муниципального округа

И.В. Иванченко, начальник юридического отдела Администрации Яковлевского муниципального округа

А.С. Сосновская, руководитель пресс-службы Администрации Яковлевского муниципального округа

А.В. Коробейникова, заместитель директора МКУ «ЦО и СО»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мероприятиях, реализующихся в 2025 году в рамках национальных проектов, региональных проектов и государственных программах Приморского края

Доклаживают: начальники управлений /отделов структурных подразделений
Администрации Яковлевского муниципального округа

2. Разное.

1. О мероприятиях, реализующихся в 2025 году в рамках национальных проектов, региональных проектов и государственных программах Приморского края

СЛУШАЛИ:

С.А. Шилов, заместитель главы Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Е.О. Скворцова, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Ю.С. Ралдугина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

С.В. Костенко, директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Н.С. Шилова, начальник управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2. И.о. директора МКУ «ЦБС» Яковлевского муниципального округа (Л.Г. Астапова) по мероприятию «Капитальное строительство библиотеки с. Достоевка» написать письмо подрядчику о предоставлении исполнительной документации по 2-му этапу строительства до 28.02.2025 года.

3. Начальнику управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (Е.О. Скворцовой) направить письмо в Министерство финансов Приморского края о возможности использования экономии средств, образовавшейся в результате понижения цены контракта при проведении

конкурсных процедур по проекту «Устройство общественной территории с. Яковлевка пер. Почтовый 2» инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» до 28.02.2025 года.

4. Руководителю аппарата Администрации Яковлевского муниципального округа (Сомовой О.В.) в случае отсутствия размещенного извещения о проведении электронного аукциона в системе ЕИС Закупки по мероприятию «Капитальный ремонт зрительного зала МКУ «ЦКС»» до 28.02.2025 года объявить выговор заместителю главы Администрации Яковлевского муниципального округа (Шилову С.А.), директору МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального округа (Костенко С.В.), и.о. директора МКУ «ЦКС» Яковлевского муниципального округа (Сосновскому Н.Н.), начальнику отдела муниципального заказа Администрации Яковлевского муниципального округа (Алтуховой Е.С.).

5. Руководителю аппарата Администрации Яковлевского муниципального округа (Сомовой О.В.) в случае отсутствия размещенного извещения о проведении электронного аукциона в системе ЕИС Закупки по мероприятию «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка ГТО на территории МБОУ «СОШ №1 с. Варфоломеевка»)» до 28.02.2025 года объявить выговор заместителю главы Администрации – начальнику управления образования Администрации Яковлевского муниципального округа (Новиковой В.В.), директору МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального округа (Дудка Т.И.), начальнику управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа (Шиловой Н.С.).

6. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа (Ралдугиной Ю.С.) обеспечить размещение извещения о проведении электронного аукциона на разработку проекта генерального плана Яковлевского муниципального округа до 12.03.2025 года.

2. Разное

СЛУШАЛИ:

И.В. Иванченко, начальника юридического отдела Администрации Яковлевского муниципального округа – Распоряжением Администрации Яковлевского муниципального округа от 10 октября 2024 года № 974-ра «Об утверждении порядка подготовки и направления для проверки документации и проектов контрактов (договоров) при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации Яковлевского муниципального округа» закреплены основные положения подготовки документации и проверке. Напоминаю о соблюдении сроков, зафиксированных в данном порядке.

ВЫСТУПИЛИ: Е.Г. Подложнюк, Е.С. Алтухова

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчика принять к сведению.

Председатель комитета

Секретарь



А.А. Коренчук

П.С. Летяга

Доклады участников проектного комитета

1. О мероприятиях, реализующихся в 2025 году в рамках национальных проектов, региональных проектов и государственных программах Приморского края

Скворцова Екатерина Олеговна, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

- разработка ПСД объекта «Строительство автодороги соединяющей ул. Луговую и ул. Лесозаводская с. Новосысоевка. Исполнителем, в связи с получением замечаний по проектной документации продлен срок проведения экспертизы до 20.03.2025 года. Средства краевого бюджета восстановлены;

- приобретение подвижного состава для пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах округа. Запланировано приобретение двух автобусов, для пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах округа на сумму 13 343,73535 тыс. руб. из них (КБ - 10 560,00 тыс. руб. МБ - 2 783,73535 тыс. руб.). На сегодняшний день конкурсная документация подготовлена, проходит согласование в Министерстве закупок Приморского края, найденные замечания устраняются;

- выполнение работ по устройству общественной территории с. Яковлевка, пер. Почтовый, 2 (инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект»). В рамках данного проекта предусмотрено укладка брусчатки, установка лавочек и урн. На сегодняшний день аукцион по данным работам состоялся, победитель определен ООО «Атлант» г. Владивосток. Экономия по аукциону составила 22,5 %. Результативная сумма контракта 2 348,48466 тыс. руб.

Дополнительно, за счет средств местного бюджета на данной территории будут выполнены работы по устройству дороги из асфальтобетонного покрытия и освещению.

Ралдугина Юлия Сергеевна, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа

- проект по созданию и эксплуатации на базе краевой горнолыжной базы «Гора Белая» заключен муниципальный контракт от 21.10.2024 года с ООО «Геосфера» для разработки генерального плана Яковлевского МО применительно к части территории за границами населенного пункта с. Старосысоевка. Заседание согласительной комиссия состоялось 25.02.2025 года. По результатам будет направлен пакет документов в Думу

Яковлевского района для утверждения на внеочередном заседании 27.02.2025 года;

- *разработка проекта генерального плана Яковлевского муниципального округа.* Получено согласованное техническое задание от Министерства архитектуры и градостроительной политики Приморского края. На данный момент ведется работа по формированию пакета документов для объявления конкурса на разработку проекта генерального плана Яковлевского муниципального округа.

Костенко Светлана Владимировна, директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального округа

- *капитальное строительство библиотеки с. Достоевка (структурное подразделение МКУ «МБ»).* Подрядчик заверил, что исполнительская документация на частично выполненные работы второго этапа на объекте строительства библиотеки с. Достоевка готова и будет передана в ближайшее время строительному контролю на согласование;

- *комплектование книжных фондов.* На приобретение информационно-технического оборудования заключен договор от 04.02.2025 года с ООО «ДНС» и на приобретение книжного фонда заключен договор от 07.02.2025 года с ООО «Издательство «РуДа». Частичная оплата с поставщиками произведена 17.02.2025 года (софинансирование 1%). Краевые денежные средства поступили 25.02.2025 года и до 28.02.2025 года будет произведен полный расчет с поставщиками.

- *модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек.* Заключен контракт с Издательством «АСТ» на приобретение книжного фонда в полном объеме, на общую сумму 1 637,31289 тыс. руб. Договор прошел контроль у юриста, специалиста по закупкам. Краевые денежные средства в местный бюджет поступили 20.02.2025 года. С 24.02.2025 года документы проходят контроль в программе ЕИС (контроль КБК, БО), так же в программу внесены акты (товарные накладные), которые находятся на проверке федерального казначейства. Далее будет произведен расчет с поставщиком;

- *приобретение музыкальных инструментов.* Заключен договор с ООО «МУЗАККОРД» от 06.02.2025 года № МС00-001069 на сумму 526,12101 тыс. руб. на приобретение вокальной радиосистемы с 2-мя ручными передатчиками, домры малой трехструнной, балалайки Прима 3-струнная, электроскрипки, 3 скрипки Прима, Фортепиано цифровое. Срок поставки до 15.06.2025 года

Заключен договор с ИП Росляков Алексей Леонидович от 06.02.2025 года № 6 на сумму 483,98 тыс.руб. на приобретение художественного инвентаря. Срок поставки до 30.03.2025 года;

- *оснащение образовательных организаций (ДШИ) музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами.* Заключен договор с ООО «МУЗАККОРД» от 28.01.2025 года № МС00-001058 на сумму

2 575,00 тыс. руб. на приобретение Рояля Рубинштейн. Срок поставки до 15.06.2025 года

Заключен договор с ООО «СДС ГРУПП» от 06.02.2025 года № 001/25 на сумму 552,49875 тыс. руб. на приобретение интерактивных досок (5 шт), парты-конторка, стула ученического. Срок поставки до 24.03.2025 года;

- комплексное развитие с. Яковлевка Яковлевского муниципального округа:

+ капитальный ремонт кровли МКУ «ЦКС». Размещено объявление о проведении закупки 19.02.2025 года. Срок окончания приема заявок 27.02.2025 года. НМЦК составила 6 742,38163 тыс. руб.;

+ капитальный ремонт зрительного зала МКУ «ЦКС». Получено положительное заключение от КГАУ «Примгосэкспертиза» 17.02.2025 года. В настоящее время документы находятся на проверке в Министерстве закупок Приморского края, устраняются найденные замечания;

+ приобретение оборудования. Заключен договор с ИП Ашуркиным Александром Викторовичем от 31.01.2025 года № 6-2025 на сумму 1 530,396 тыс. руб. (ФБ – 1 387,7584 руб., КБ – 28,3216 тыс. руб., МБ – 14,316 тыс. руб., внебюджет -100,00 тыс. руб.) на поставку оборудования для обеспечения сценических эффектов. Срок поставки до 28.04.2025 года. Срок окончания действия договора - 30 июня 2025 года. Поставка оборудования планируется в первой декаде марта.

Заключен договор с ООО «СТЕЙЧ-ПРО» от 31.01.2025 года № 8-2025 на сумму 1 027,987 тыс.руб. (ФБ – 997,3416 руб., КБ – 20,35391 тыс. руб., МБ – 10,28849 тыс. руб. на поставку оборудования для обеспечения аудиовизуальных эффектов. Срок окончания действия договора – 30.06.2025 года. Оборудование поставлено в полном объеме 17.02.2025 года. Финансовые средства заказаны, ждем поступления для оплаты договора

Шилова Наталья Сергеевна, начальник управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа

- установка спортивной площадки с ограждением и искусственным покрытием для занятий футболом в микрорайоне «Городок» (инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект»). Размещено объявление о проведении закупки 25.02.2025 года. Срок окончания приема заявок 06.03.2025 года;

- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка ГТО на территории МБОУ «СОШ № 1 с. Варфоломеевка»). Пакет документов находится на проверке в Министерстве закупок Приморского края.

- подготовка основания под площадку ГТО на территории МБОУ «СОШ №1 с. Варфоломеевка». Размещено объявление о проведении закупки 25.02.2025 г.. Срок окончания приема заявок 05.03.2025 года.

- подготовка основания для создания "умной" спортивной площадки (территория МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка»). Краевые денежные

средства для подготовки бетонного основания под «умную» площадку выделены не будут. Подготовить основание необходимо за счет местного бюджета.

Шилов Сергей Александрович, заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального округа

- установка дорожки с препятствиями на территории МБОУ «СОШ с. Яковлевка» (молодежный проект). Размещено объявление о проведении закупки 24.02.2025 года. Срок окончания приема заявок 04.03.2025 года;

Дудка Татьяна Ивановна, директора МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального округа

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт системы электроснабжения здания МБОУ «СОШ с. Яковлевка», расположенного по адресу: Приморский край, с. Яковлевка, ул. Советская, д. 69» на сумму 585 000,00 руб. Срок выполнения работ 25.04.2025 г. Оплачен аванс в размере 30 % от стоимости работ. В настоящее время ПСД находится на экспертизе.

О реализации проектов на территории Яковлевского муниципального округа в 2025 году

№	Объект / мероприятие	национальный проект/госу- дарственная программа	Проект/программа	Сумма, тыс. руб. (план)	Контракта- ция	Дата заключения контракта	Сумма контракта, тыс. руб.	Наименование поставщика	Дата начала работ	Дата завершения работ	Ответственный заместитель главы	Ответственное структурное подразделение	Общественный наблюдатель	Решение:
1	Капитальное строительство библиотеки с. Достоевка		МП "Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"		+	07.03.2024	14 584,36	ООО "Строительная компания №1"	15.04.2024	31.07.2025	С.А. Шилов	МКУ "ЦБС" (Астапова Л.Г.)	Чернодел Александр Юрьевич Шин Роман Константинович	Написать письмо подрядчику о предоставлении исполнительной документации по 2-му этапу строительства до 28.02.2025
2	Разработка ПСД объекта "Строительство автодороги соединяющей ул. Луговую и ул.Лесозаводская с. Новосысеевка"	АИП	Адресная инвестиционная программа Приморского края		+	04.04.2024	3 004,54	ООО "ИНВЕСТСТРОЙ ПРОЕКТ"	01.05.2024	20.03.2025	Е.Г. Подложников	Управление жизнеобеспечения (Скворцова Е.О.)	не требуется	Контроль
3	Проект по созданию и эксплуатации на базе краевой горнолыжной базы "Гора Белая" для организации мероприятий по физкультуре и спорту, туризма и отдыха граждан в Приморском крае		МП "Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального округа" на 2024-2030 годы		прямой	27.01.2025	98,00	ООО "Геосфера"	27.01.2025	28.01.2025	Е.Г. Подложников	Отдел архитектуры и градостроительства (Радугина Ю.С.)	не требуется	Контроль
4	Комплексное развитие с. Яковлевка Яковлевского муниципального округа	РП	ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (федеральный проект «Современный облик сельских территорий»)	49 502,32							С.А. Шилов	МКУ "Управление культуры" (Костенко С.В.)	Бахтина Любовь Михайловна Дегтярь Светлана Павловна Никлонская Оксана Евгеньевна	До 01.03.2025 заключить контракт
4.1	Капитальный ремонт кровли МКУ "ЦКС"			6 742,38										Контроль
4.2	Капитальный ремонт зрительного зала МКУ "ЦКС"			40 201,55										До 28.02.2025 опубликовать закупку

4.3	Приобретение оборудования			2 558,38	прямой	31.01.2025	1 530,396	ИП Апуркин Александр Викторович	31.01.2025	план 28.04.2025				Контроль
					прямой	31.01.2025	1 027,9840	ООО «СТЕЙЧ-ПРО»	31.01.2025	17.02.2025				Контроль оплаты
5	Комплектование книжного фонда библиотекой Яковлевского округа		ГП "Развитие культуры в Приморского края на 2020-2027 годы"	169,70	прямой	04.02.2025	76,00	ООО "ДНС"	04.02.2025	04.02.2025	С.А. Шилов	МКУ "ЦБС" (Астапова Л.Г.)	не требуется	Контроль оплаты
					прямой	07.02.2025	93,70602	ООО «Издательство «Руда»	07.02.2025	07.02.2025				
6	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек		ГП "Развитие культуры в Приморского края на 2020-2027 годы"	1 639,41	прямой	06.02.2025	1 637,31289	ООО «Издательство «АСТ»	06.02.2025	24.04.2025	С.А.Шилов	МКУ "ЦБС" (Астапова Л.Г.)	не требуется	Контроль оплаты
7	Приобретение музыкальных инструментов		ГП "Развитие культуры в Приморского края на 2020-2027 годы"	1 010,10	прямой	06.02.2025	526,12101	ООО «МУЗАККОРД»	06.02.2025	план 15.06.2025	С.А. Шилов	МКУ "Управление культуры" (Костенко С.В.)	не требуется	Контроль
					прямой	06.02.2025	483,98	ИП Росляков Алексей Леонидович	06.02.2025	план 30.03.2025				Контроль
8	Оснащение образовательных организаций (ДШИ) музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами	НП	ГП "Развитие культуры в Приморского края на 2020-2027 годы"	3 127,50	прямой	28.01.2025	2 575,00	ООО «МУЗАККОРД»	28.01.2025	план 15.06.2025	С.А. Шилов	МКУ "Управление культуры" (Костенко С.В.)	не требуется	Контроль
					прямой	06.02.2025	552,50	ООО «СДС ГРУПП»	06.02.2025	план 24.03.2025				Контроль
9	Приобретение автобусов для пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах округа	ВП	ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2020-2027 годы" (ведомственный проект)	13 343,74							Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения (Скворцова Е.О.)	не требуется	До 03.03.2025 опубликовать закупку
10	Устройство общественной территории с. Яковлевка пер. Почтовый 2 (Твой проект)	ИБ	Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	4 802,62							Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения (Скворцова Е.О.)	Бахтина Любовь Михайловна Дегтярь Светлана Павловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Контроль Направить письмо в Министерство финансов Приморского края о возможности использования экономии до 28.02.2025

11	Установка спортивной площадки с ограждением и искусственным покрытием для занятий футболом в микрорайоне "Городок" (Твой проект)	ИБ	Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	3 030,30							В.В. Новикова	Управление молодежной политики, спорта и туризма (Шилова Н.С.)	Бахтина Любовь Михайловна Дегтярь Светлана Павловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Контроль
12	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка ГТО на территории МБОУ "СОШ №1 с. Варфоломеевка")	РП	ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2020-2027 годы"	3 522,82							В.В. Новикова	Управление молодежной политики, спорта и туризма (Шилова Н.С.)	Чернодел Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	До 28.02.2025 опубликовать закупку
13	Подготовка основания под площадку ГТО на территории МБОУ "СОШ №1 с. Варфоломеевка"		МП "Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном округе" на 2024-2030 годы	1 021,73436							В.В. Новикова	Управление молодежной политики, спорта и туризма (Шилова Н.С.)	Чернодел Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	Контроль
14	Подготовка основания для создания "умной" спортивной площадки (МБОУ "СОШ №1 с.Новосысоевка")		МП "Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном округе" на 2024-2030 годы								В.В. Новикова	Управление молодежной политики, спорта и туризма (Шилова Н.С.)	Пьянков Михаил Корнилович Наталья Юрьевна	Контроль
15	Установка дорожки с препятствиями на территории МБОУ "СОШ с. Яковлевка" (молодежный бюджет)	ИБ	Проект инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет"	1 515,15152							В.В. Новикова	МБОУ "СОШ с. Яковлевка" (Макаренко М.А.)	Бахтина Любовь Михайловна Дегтярь Светлана Павловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Контроль
16	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт системы электроснабжения здания МБОУ "СОШ с. Яковлевка", расположенного по адресу: Приморский край, с. Яковлевка, ул. Советская, д. 69"		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе" на 2024-2030 годы	585,00			585,00			25.08.2025	В.В. Новикова	МКУ "ЦО и СО" (Дудка Т.И.)	не требуется	До 25.04.2025 ПСД+экспертиза
17	Разработка проекта генерального плана Яковлевского муниципального округа		МП "Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального округа" на 2024-2030 годы								Е.Г. Подложнюк	Отдел архитектуры и градостроительства (Радугина Ю.С.)	не требуется	До 12.03.2025 опубликовать закупку