



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.12.2024

с. Яковлевка

№ 1316-ра

**Об утверждении протокола заседания проектного комитета при главе
Яковлевского муниципального округа от 28 декабря 2024 года № 9**

В целях исполнения решений заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа (далее - решение проектного комитета)

1. Утвердить протокол заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 28 декабря 2024 года № 9 (прилагается).

2. Ответственным исполнителям, указанным в протоколе заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа:

2.1 обеспечить исполнение решений протокола в установленные сроки.

2.2 предоставить в управление экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа информацию о выполнении решений проектного комитета.

3. Управлению экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа предоставить список не предоставивших информацию для принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального округа Подложнюк Е.Г.

Глава Яковлевского
муниципального округа

А.А. Коренчук

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета при Главе
Яковлевского муниципального округа

28 декабря 2024 года

с. Яковлевка

№ 9

Председатель комитета – А.А. Коренчук, глава Яковлевского муниципального округа

Секретарь – П.С. Летяга, главный специалист управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

Присутствовали:

Е.Г. Подложнюк, первый заместитель главы Яковлевского муниципального округа

С.А. Шилов, заместитель главы Яковлевского муниципального округа

Н.Р. Ивойлова, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

Е.О. Скворцова, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

К.С. Бахрушин, начальник управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа

Е.В. Ситковецкая, начальник управления по работе с территориями Администрации Яковлевского муниципального округа

С.С. Клименко, и.о. начальника управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа

Ю.С. Ралдугина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа

Э.В. Гусаков, начальник отдела социальной политики Администрации Яковлевского муниципального округа

А.В. Коробейникова, заместитель директор МКУ «ЦО и СО»

А.С. Сосновская, руководитель пресс-службы Администрации Яковлевского муниципального округа

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Исполнение распоряжения главы Администрации Яковлевского муниципального округа от 18.11.2024 № 1101-ра «Об утверждении протокола заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 30 октября 2024 года № 8»

О реализации проектов и государственных программ Приморского края
СЛУШАЛИ:

С.А. Шилов, заместитель главы Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

А.В. Коробейникова, заместитель директора МКУ «ЦО и СО» (доклад прилагается)

Н.Р. Ивойлова, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Е.О. Скворцова, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

К.С. Бахрушин, начальник управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Ю.С. Ралдугина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

П.С. Летяга, главный специалист управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Коренчук, С.А. Шилов, Е.Г. Подложнюк

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Признать организацию работ по ТОСам неудовлетворительной:
 - ТОС «Центральная 18,20» не установлено оборудование;
 - ТОС «Возрождение» отсутствует техническое присоединение;
 - ТОС «Пересвет» установлено некачественное оборудование.
3. Заместителю главы Яковлевского муниципального округа (С.А. Шилову) обеспечить установку оборудования в ТОС «Центральная 18,20» с. Яковлевка в срок до мая 2025 года включительно.
4. Рекомендовать начальнику управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (Е.О. Скворцовой) до 1 февраля 2025 года обеспечить подачу заявки на выделение средств на разработку проекта по строительству автодороги, соединяющей ул. Луговую и ул. Лесозаводская с. Новосысоевка по программе АИП.
5. И.о. директора МКУ «ЦКС» до 15 января 2025 года подготовить техническое задание по проекту «Комплексное развитие с. Яковлевка Яковлевского муниципального округа»

2. Обсуждение мероприятий, реализация которых запланирована на 2025 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края

СЛУШАЛИ:

Е.О. Скворцова, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

С.С. Клименко, и.о. начальника управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

А.В. Коробейникова, заместитель директора МКУ «ЦО и СО» (доклад прилагается)

Ю.С. Ралдугина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

П.С. Летяга, главный специалист управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

ВЫСТУПИЛИ: С.А. Шилов – по ТОСам предлагаю в 2025 году назначать ответственными исполнителями структурные подразделения Администрации по соответствующим отраслям выбранных к реализации проектов

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Назначить ответственного за реализацию проектов ТОС начальника управления по работе с территориями Администрации Яковлевского муниципального округа (Е.В. Ситковецкая), куратор – заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального округа (С.А. Шилов).
3. Начальнику управления земельных и имущественных отношений (К.С. Бахрушину) выяснить основание и цель выделения субсидии в 2025 году на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ в размере 4 803 192,61 руб.
4. Начальнику управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (Е.О. Скворцовой), начальнику отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа (В.И. Котенку), директору МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального округа до 20 января 2025 года обеспечить размещение извещения о закупке по соответствующим мероприятиям.
5. Рекомендовать начальнику отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа (В.И. Котенку) в 2025 году при наличии экономии средств по мероприятию «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» скорректировать бюджет согласно фактическим затратам.
6. Решение протокола доводить под роспись ответственных исполнителей.

Председатель комитета

Секретарь



А.А. Коренчук

П.С. Летяга

Доклады участников проектного комитета

1. Исполнение распоряжения главы Администрации Яковлевского муниципального округа от 18.11.2024 1101-ра «Об утверждении протокола заседания проектного комитета при главе яковлевского муниципального округа от 30 октября 2024 года № 8»

О реализации проектов и государственных программ
Приморского края

Коробейникова Анна Владимировна, заместитель директора МКУ «ЦО и СО»

- выравнивание стен и потолка, замена электроснабжения; замена половое покрытие с линолеумом; замена регистров отопления и монтирование системы водоотведения (установка раковин в лаборантских) в кабинетах «Точка Роста» МБОУ «СОШ № 2 ст. Варфоломеевка». Работы завершены по контракту.

Скворцова Екатерина Олеговна, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

- по проекту «Строительство водовода ст. Сысоевка – с. Новосысоевка» в рамках федерального проекта «Чистая вода» продолжается строительство водовода, предусмотрено выполнение с 5-го по 14 этап работ. Финансирование на 2024 год – 5 574 311,0 руб. Выполнение на 100%.

- за счет средств местного бюджета запланировано финансирование в объеме 12 млн. руб. для ремонтов гравийных дорог местного значения.

С первым подрядчиком ООО «Фрегат» договор расторгнут в одностороннем порядке, по инициативе Администрации Яковлевского муниципального округа.

Повторно проведен аукцион, на выполнение работ оставшихся объемов работ.

Контракты заключены.

1) ИП Демин, контракт № 0120600008124000069 от 21.10.2024 на сумму 4 554 570,24 руб.):

- Автодорога ул. Советская, с. Старосысоевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: 1-й участок от д.14 в сторону ул. Колхозная; 2-й участок от д.39 в сторону ул. Колхозная).

- Автодорога ул. Кооперативная, с. Новосысоевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул. Нагорная до перекрестка с ул. Центральная).

- Автодорога ул. Западная, с. Новосысоевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с автодорогой к военному госпиталю в сторону д.1 по ул. Западная).

- Автодорога пер. Колхозный, с. Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа (ориентир: от перекрестка с ул. Колхозная до перекрестка с ул. Набережная).

2) ООО «Круг», контракт № 0120600008124000070 от 21.10.2024 на сумму 1 622 363,02 руб.):

- Автодорога ул. Новая, с. Яблоновка (ориентир: от перекрестка с автодорогой соединяющей ул. Кедровую и ул. Советскую в сторону д.6).

- Автодорога ул. Школьная, с. Николо-Михайловка (ориентир: от перекрестка с ул. Центральная в сторону д.12).

- Автодорога пер. Партизанский, с. Николо-Михайловка (ориентир: от перекрестка с ул. Центральная в сторону д.11; ориентир: от перекрестка с ул. Центральная в сторону д.1).

- Автодорога подъезд к ДБЦ, с. Николо-Михайловка (от перекрестка с ул. Центральная к зданию ДБЦ).

3) ООО «Круг», контракт № 0120600008124000071 от 21.10.2024 на сумму 6 043 828,15 руб.):

- Автодорога ул. Карпатовская, с. Яковлевка (ориентир: от д.64 в сторону ул. Ленинская).

- Автодорога ул. Строителей, с. Яковлевка (ориентир: от перекрестка с пер. Пушкинским в сторону д.3 по ул. Строителей).

- Автодорога ул. Колхозная, с. Андреевка.

- Автодорога ул. Молодежная, с. Покровка (ориентир: от перекрестка с ул. Центральная в сторону д.10).

- Автодорога пер. Колхозный, с. Покровка (ориентир: от перекрестка с ул. Центральная в сторону д.1).

- Автодорога ул. Широкая, с. Минеральное (ориентир: от перекрестка с ул. Центральная в сторону д.30).

По состоянию на 28.12.2024 контракты выполнены и закрыты.

- за счет выделенных субсидий КБ предусмотрены работы по разработке проекта по строительству автодороги, соединяющей ул. Луговую и ул. Лесозаводская с. Новосысоевка. Объем финансирования составляет 4 883 333,33 руб.

Контракт заключен – ООО «ИнвестСтроПроект». По графику начало выполнения работ – 01.05.2024 по 15.11.2024.

Контракт исполняется с задержкой. Претензия оформлена. По состоянию на 28.12.2024 подрядчик заключил договор на проведение государственной экспертизы проектной документ и результатов проектных изысканий. Касса - 0%. Письмо в Министерство транспорта направлено. Подготавливаем пакет документов для подачи заявки на финансирование на 2025 год заново.

Шилов Сергей Александрович, заместитель главы Яковлевского муниципального округа

- Благоустройство парковой зоны возле детской игровой площадки по ул. Центральная с. Яковлевка (ТОС «Центральная 18,20» с. Яковлевка) заключен контракт 19.11.2024 года с ООО «Водоканал сервис» на сумму 1 036 846,66 руб.. Работы завершены и оплачены не в полном объеме, ввиду невозможности установки спортивного инвентаря в зимний период. Оборудование будет установлено в мае 2025 года.

- Освещение ул. Пролетарская, ул. Колхозная, с. Варфоломеевка (ТОС «Возрождение») заключен контракт 10.10.2024 года с ИП Афонина Н.О. на сумму 994 999,56 руб.. Работы завершены и оплачены в полном объеме. Отсутствует техническое присоединение. Будет сделано в следующем году.

- Устройство уличного освещения в границах ТОС проект «Светлый путь» (ТОС «Феникс») с. Новосысоевка заключен контракт 10.10.2024 года с ИП Афонина Н.О. на сумму 965 044,80 руб.. Работы завершены и оплачены в полном объеме.

- Освещение ул. Почтовая, жд.ст. Варфоломеевка» (ТОС «Пересвет») заключен контракт 10.10.2024 года с ИП Афонина Н.О. на сумму 975 000,80 руб.. Работы завершены. Оплачены не будут ввиду неисправности установленного оборудования и отказа подрядчика заменять.

- Установка детской игровой и спортивной площадки по ул. Красноармейская, д. № 6А, 6Б, 6В в с. Яковлевка» (ТОС «Перспектива») проект не реализован. По результатам проведенных аукционов не подано ни одной заявки.

Летяга Полина Сергеевна, главный специалист управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

- капитальное строительство библиотеки с. Достоевка (структурное подразделение МКУ «МБ»). Согласно план-графика выполненных работ до 15.12.2024г должен быть завершён третий этап строительства. По факту не завершён второй этап строительства «Устройство фундамента», и объект не принят строительным контролем.

13.12.2024г. подрядчик в адрес МКУ «ЦБС» направил пакет документов для оплаты работ частично произведенных на объекте. Пакет документов предоставлен не в полном объеме, отсутствует исполнительная документация.

Информация о недостающей документации направлена через программу ЕИС и на электронную почту подрядчика.

Ивойлова Надежда Романовна, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

- по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» федеральный проект «Современный облик сельских территорий» согласно протоколу министерства сельского хозяйства РФ, проект «Комплексное развитие

с. Яковлевка Яковлевского муниципального округа Приморского края» победил в конкурсе и будет реализован в 2025 году.

- по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» федеральный проект «Благоустройство сельских территорий» документы прошли конкурстный отбор, но ввиду выделенных ограниченных лимитов на Приморский край проект не был профинансирован.

- по созданию условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Приморского края – работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Бахрушин Константин Сергеевич, начальник управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа

- по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и проведении кадастровых работ. Все 6 заявленных участков Совхозами поставлены на государственный кадастровый учет. С подрядчиком было заключено дополнительное соглашение, поскольку заключенный ранее контракт невозможно исполнить в полном объеме. На территории Яковлевского муниципального округа отсутствует свободная земля выделенная Совхозам.

Ралдугина Юлия Сергеевна, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа

- по созданию и эксплуатации на базе краевой горнолыжной базы «Гора Белая» заключен муниципальный контракт от 21.10.2024 г. с ООО «Геосфера» для разработки генерального плана Яковлевского МО применительно к части территории за границами населенного пункта с. Старосысоевка. ООО «Геосфера» направила в Министерство архитектуры и градостроительной политики материалы на проверку. В системе ФГИС ТП материалы размещены 29.11.2024 г. Уведомления о согласовании проекта документа направлены 02.12.2024 г. в Минэкономразвития России, Правительство Приморского края и в Администрацию Арсеньевского городского округа. 19 декабря были проведены публичные слушания по данному вопросу, предложений и замечаний не поступало. 19.12.2024 г. поступило заключение о несогласии с проектом документа от Рослесхоза. На данный момент необходимо получить официальное заключение о несогласии с проектом от Минвостокразвития России для создания согласительной комиссии и корректировки проекта.

Летяга Полина Сергеевна, главный специалист управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

- в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Яковлевском муниципальном округе» по мероприятию «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» проведено 28 аукционов для приобретения Администрацией Яковлевского муниципального округа, квартир для нужд детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время приобретено 9 квартир, заключено 9 договоров специализированного жилья, с гражданами из категории детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей.

2. Обсуждение мероприятий, реализация которых запланирована на 2025 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края

Скворцова Екатерина Олеговна, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

Дорожный фонд:

- планируем завершение контракта разработка проекта строительству автодороги соединяющей ул. Луговую и ул. Лесозаводская с. Новосысоевка. И начать работы по строительству

- за счет средств краевого бюджета запланировано приобретение автобусов, для пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах округа - 2 шт. -10 560 000,00 млн. руб.

Благоустройство:

В рамках инициативного бюджетирования, по направлению «Твой проект» запланировано выполнение работ по устройству общественной территории с. Яковлевка, пер. Почтовый,2

В рамках МП «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории ЯМО» при условии выделения субсидий из краевого бюджета, запланированы работы по устройству 3 дворовых территорий, это:

с. Яковлевка, ул. Красноармейская, д.1-ул. Лазо, д.4;

с. Яковлевка, ул. Лазо, д. 2

с. Яковлевка, ул. Советская, 65

Летяга Полина Сергеевна, главный специалист управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

За счет средств краевого бюджета планируется:

- приобретение музыкальных инструментов – 1 000 000,00 руб.

- комплектование книжных фондов – 168 005,00 руб.

- модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек – 1 620 939,76 руб.

- оснащение образовательных организаций в сфере культуры (ДШИ) музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами – 3 096 223,76 руб.

- обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство и реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов государственных или муниципальных организаций культурно-досугового типа, приобретение оборудования и транспортных средств) – 44 447 653,06 руб.

- приобретение квартир гражданам категории детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей запланировано выделение 11 703 325,68 руб., в связи с чем запланировано приобретение 5 квартир.

Клименко Светлана Сергеевна, и.о. начальника управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа

За счет средств краевого бюджета планируется:

- приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта – 906 345,00 руб.

- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 3 487 590,36 руб. Будет установлена площадка ГТО на территории МБОУ «СОШ № 1 с. Варфоломеевка». За счет местного бюджета необходимо подготовить основание.

В рамках инициативного бюджетирования, по направлению «Твой проект» запланирована установка спортивной площадки с ограждением и искусственным покрытием для занятий футболом в микрорайоне «Городок» - 3 000 000,00 руб.

Для установки «Умной» спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» в 2026 году необходимо в 2025 году подготовить основание.

Ралдугина Юлия Сергеевна, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа

На 2025 год запланировано объявление аукциона на проект генерального плана Яковлевского муниципального округа. С января начинаем процедуру согласования технического задания на проект генерального плана Яковлевского муниципального округа.

Коробейникова Анна Владимировна, заместитель директора МКУ «ЦО и СО»

На 2025 год подавали 6 пакетов документов на финансирование капитальных ремонтов школ. На сегодняшний день средства в краевом бюджете Приморского края на данные мероприятия не заложены.

За счет средств местного бюджета будет осуществлена разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт системы электроснабжения здания МБОУ «СОШ с. Яковлевка», расположенного по адресу: Приморский край, с. Яковлевка, ул. Советская, д. 69» на сумму 585 000,00 руб. Срок выполнения работ 25.04.2025 г.

О реализации проектов на территории Яковлевского муниципального округа в 2025 году

№	Объект	националь- ный проект/госу- дарственная программа	Проект/программа	Контракта ция	дата заключения контракта	сумма, тыс. руб.	наименование поставщика	Дата начала работ	Дата завершения работ	Ответствен- ный заместитель главы	Ответственное структурное подразделение	общественный наблюдатель	Решение:
1	Капитальное строительство библиотеки с. Достоевка		МП "Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	07.03.2024	14 584,36	ООО "Строительная компания №1"	15.04.2024	31.07.2025	С.А.Шилов	МКУ "Управление культуры" (Астапова Л.Г.)	Чернодел Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	Контроль 2-го этапа
2	Разработка ПСД объекта "Строительство автодороги соединяющей ул. Луговую и ул.Лесозаводская с. Новосысоевка"	АИП	Адресная инвестиционная программа Приморского края	+	04.04.2024	3 004, 53980	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ"	01.05.2024	срок выполнения работ - 15.11.2024 оплата и контроль до 24.12.2024	Е.Г. Подложнок	Управление жизнеобеспечения	не требуется	Подать пакет документов для включения в АИП
3	Проект по созданию и эксплуатации на базе краевой горнолыжной базы "Гора Белая" для организации мероприятий по физкультуре и спорту, туризма и отдыха граждан в Приморском крае				20.04.2024		ООО "Геосфера"			Е.Г. Подложнок	отдел архитектуры (Ралдугина Ю.С.)	не требуется	Контроль
4	Комплексное развитие с. Яковлевка Яковлевского муниципального округа		ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (федеральный проект «Современный облик сельских территорий»)							Н.С. Шилов	МКУ "Управление культуры" (Костенко С.В.)		До 15.01.2024 г. Обеспечить разработку технического задания
5	Комплектование книжного фонда библиотекой Яковлевского округа		ГП "Развитие культуры в Приморского края на 2020-2027 годы"							С. А. Шилов	МКУ "Управление культуры" (Астапова Л.Г.)		
6	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек									С.А.Шилов	МКУ "Управление культуры" (Астапова Л.Г.)		

7	Приобретение музыкальных инструментов									Н.С. Шилов	МКУ "Управление культуры" (Костенко С.В.)		
8	Оснащение образовательных организаций (ДШИ) музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами									Н.С. Шилов	МКУ "Управление культуры" (Костенко С.В.)		
9	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (5 квартир)									В.В. Новикова	отдел опеки и попечительства (Котенок В.С.)	не требуется	
10	Приобретение автобусов для пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах округа									Е.Г. Подложнок	Управление жизнеобеспечения		
11	Устройство общественной территории с. Яковлевка пер. Почтовый 2 (Твой проект)									Е.Г. Подложнок	Управление жизнеобеспечения		
12	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка ГТО на территории МБОУ "СОШ №1 с. Варфоломеевка")									В.В. Новикова	Управление молодежной политики, спорта и туризма		
13	Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта									В.В. Новикова	Управление молодежной политики, спорта и туризма		
14	Установка спортивной площадки с ограждением и искусственным покрытием для занятий футболом в микрорайоне «Городок» (Твой проект)									В.В. Новикова	Управление молодежной политики, спорта и туризма		
15	Установка дорожки с препятствиями на территории МБОУ "СОШ с. Яковлевка" (молодежный проект)									В.В. Новикова	МБОУ "СОШ с. Яковлевка" (Макаренко М.А.)		
16	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт системы электроснабжения здания МБОУ «СОШ с. Яковлевка», расположенного по адресу: Приморский край, с. Яковлевка, ул. Советская, д. 69»									В.В. Новикова	МКУ "ЦО и СО" (Дудка Т.И.)		