ИНФОРМАЦИЯ (пояснительная записка)
о ходе реализации региональных проектов в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204                                «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
Яковлевский муниципальный район
по состоянию на 16.12.2019 г.
Разработаны и представлены «Дорожные карты» по направлениям национальных проектов: 
Демография, Здравоохранение, Образование, Жилье и городская среда, Экология, Цифровая экономика, Культура, Малое и среднее предпринимательство.
На реализацию национальных проектов на территории Яковлевского муниципального района до 2024 года предусмотрено  0,2 млрд рублей, в том числе в 2019 году предусмотрено  25,7 млн рублей, в том числе ФБ – 4,8 млн. рублей, КБ – 20,7 млн. рублей, МБ – 0,3 млн рублей.

На текущую дату на 2019 год законтрактовано на 23,5 млн рублей (91,4 %).

Исполнение составляет 7,9 млн рублей (33,5 %).
По проекту «Демография» 12,1 млн рублей, законтрактовано 11,4 млн рублей, исполнение 3,0 млн. руб. (26,3 %). Плановое значение не выполнено ввиду понижения цены поставщиками при проведении аукционов. В рамках данного проекта на территории Яковлевского муниципального района реализуется:
1. Установка плоскостных спортивных сооружений (хоккейные коробки) с. Новосысоевка и с. Яблоновка. В настоящее время хоккейные коробки установлены, акты выполненных работ подписаны. Направлены документы в департамент физической культуры и спорта для выделения краевой субсидии на оплату установки. 
2. Установка универсальной спортивной площадки, с. Яковлевка, ул. Советская 122а. Площадка установлена, акты выполненных работ подписаны 29.11.2019 года. Софинансирование из местного бюджета перечислено поставщику 09.12.2019 года. Направлены документы в департамент физической культуры и спорта для выделения краевой субсидии на оплату установки.
По проекту «Культура» 13,6 млн рублей, законтрактовано 12,1 млн рублей исполнение 4,8 млн. руб. (39,7 %). В рамках данного проекта на территории Яковлевского муниципального района реализуется:
1. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МКУКС "КДЦ" по ул. Пролетарская, д. 28 в селе Новосысоевка Приморского края. Работы завершены, акты выполненных работ подписаны 28.10.2019 года. Оплата произведена в полном объеме.

2. Приобретение многофункционального передвижного культурного центра (автоклуб). Автоклуб направлен поставщиком. Софинансирование из местного бюджета перечислено поставщику 16.12.2019 года.
На реализацию мероприятий, обеспечивающих достижение показателей  Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 2019 году предусмотрено  56,3 млн рублей, в том числе ФБ – 3,8 млн. рублей, КБ – 48,9 млн. рублей, МБ – 3,7 млн рублей.

На текущую дату на 2019 год законтрактовано на 51,8 млн рублей (92,0 %).

Исполнение составляет 43,5 млн рублей (83,8 %).
В сфере образования в 2019 году реализуется:

1. Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ с.Яковлевка. Работы завершены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме.

2. Капитальный ремонт ОСП Детский сад Малыш МБДОу ЦРР с.Новосысоевка. Работы завершены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году реализуется капитальный ремонт системы водоснабжения ст. Варфоломеевка. Работы завершены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме.

В сфере дорожного хозяйства в 2019 году реализуется капитальный ремонт автодорог местного значения на территории Яковлевского муниципального района (с. Яковлевка, ул. Лазо; с. Минеральное, ул. Центральная; с. Варфоломеевка, ул. Набережная; с. Новосысоевка, ул. Комсомольская; с. Бельцово, ул. Утесовая; ж/д ст. Сысоевка, ул. Шоссейная). Работы завершены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме.

В сфере культуры в 2019 году реализуется: комплектование книжных фондов МБ и обеспечение  информационно-техническим оборудованием. Работы завершены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме.

В сфере  спорта в 2019 году реализуется приобретение ледозаливочной техники. Работы завершены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме.

В сфере жилья и городской среды в 2019 году реализуется:

1. Выполнение работ по монтажу ограждения парковой зоны с. Новосысоевка (Комфортная среда). Работы завершены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме.

2. 1000 дворов с. Новосысоевка (благоустройство территорий детских спортивных площадок). Работы завершены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме.

3. 1000 дворов с. Яблоновка (установка детской игровой площадки). Работы завершены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме.
4. 1000 дворов с. Покровка (благоустройство детской площадки, установка малых архитектурных форм). Работы завершены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме.

5. Выполнение работ по реконструкции "Аллеи ветеранов" с. Яковлевка (Комфортная среда). Работы завершены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме.
6. 1000 дворов с.Яковлевка (благоустройство дворовых территорий ул. Ленинская, д. 30,34,36). Работы завершены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме.

7. 1000 дворов с.Яковлевка (благоустройство дворовых территорий ул. Красноармейская, д. 3,5,5а ул. Лазо д. 6). Работы завершены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме.

7. 1000 дворов дж ст Варфоломеевка (установка спортивно-игровой на ул. Почтовая д. 58. Работы завершены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме.

8. 1000 дворов дж ст Варфоломеевка (установка детской площадки на ул. Почтовая д. 54 а). Работы завершены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме.

9. Выполнение работ по монтажу оборудования спортивной площадки ж/д ст. Варфоломеевка (Комфортная среда). Работы завершены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме.
